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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - QUESTIONAMENTO Nº 18 

 

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA COM REGIME DE CONTRATAÇÃO 

INTEGRADA Nº 001/2024 - PROCESSO: DER-PRC-2024/01335 

 

 PERGUNTA 01 

 
O cronograma físico-financeiro disponibilizado pela CONTRATANTE 

subdivide o Projeto de Engenharia entre Projeto Básico e Projeto Executivo, 

prevendo-se a execução de 50% do projeto básico nos primeiros trinta dias (0-30) e 

os 50% restantes nos trinta dias seguintes (30-60), com os Projetos Executivos 

executados 50% entre o Período após aprovados a etapa do Básico (30-60) e o 

restante 50% no período seguinte (60-90). Entretanto, o Anexo IX - Atos 

Preparatórios - Parte 02 - Manual de Elaboração dos Projetos, estabelece no Item 

5.2 – Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, seção de Disposição 

Gerais, no subitem 5.2.2 dispõe que: “os procedimentos de verificação do 

cumprimento das obrigações da contratada em relação às especificações serão 

orientadas pelo Guia de Análise de Projetos Rodoviários do DNIT”. Ocorre que o 

citado Guia de Análise, por sua vez, apresenta no Capítulo 3 as disciplinas dos 

Projetos Rodoviários (Quadro 3-1) e também a interdependência direta entre as 

disciplinas (Quadro 3-2), no qual indica as disciplinas com suas antecessoras e 

sucessoras. 

Nesse sentido, solicitamos esclarecer e relacionar (em atendimento ao Guia 

adotado para análise), quais são as disciplinas consideradas no cronograma e que 

integram o percentual previsto tanto para o Projeto Básico como para o Projeto 

Executivo a cada período. 

 
RESPOSTA 
 

 
Nesta questão a empresa licitante vencedora deve seguir o cronograma 

físico- financeiro e o Manual de Elaboração de Projetos na forma recomendada no 

edital, ou seja: realizar os estudos técnicos preliminares e desenvolver os respectivos 

projetos interrrelacionados sucessores, inclusive, a esse respeito, o Guia de Análise 

do DNIT é muito didático quanto ao interrrelacionamento das disciplinas. Por fim, o 

importante é que a empresa licitante vencedora elabore os projetos básico e 

executivo na forma necessária à execução plena da obra, com a qualidade e a solidez 

prevista na legislação brasileira. 
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PERGUNTA 02 

 

O Anexo IX - Atos Preparatórios: Parte 02 - Manual de Elaboração dos 
Projetos, no Item 

 
5.2 – Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, seção 

de Disposição Gerais, no subitem 5.2.2 dispõe que: “os procedimentos 

de verificação do cumprimento das obrigações da contratada em 

relação às especificações serão orientadas pelo Guia de Análise de 

Projetos Rodoviários do DNIT”. 

Diante do ordenamento previsto neste Guia, que estabelece que os Estudos 

Básicos ficam condicionados às conclusões da fase relativa ao EVTEA e EIA/RIMA, 

entendemos que os citados estudos estão conclusos e aprovados nos órgãos 

ambientais. 

Nosso entendimento está correto? Caso positivo, solicitamos informar como 

podemos ter acesso aos documentos. 

 
RESPOSTA 
 

 
Informamos que a empresa licitante vencedora poderá dar início à elaboração 

dos estudos e projetos antes da conclusão do EIA/RIMA, que ainda está em fase de 

elaboração. Entretanto, caso a contratada necessite de orientação a esse respeito, o 

DER/PB compromete-se em fazer os esclarecimento tantas vezes sejam necessários. 

O EVTEA está dispensado deste processo. 

 
PERGUNTA 03 
 

Os Atos Preparatórios: Parte 02 - Manual de Elaboração dos Projetos, no Item 

5.2 – Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, seção de Disposição 

Gerais, no subitem 5.2.2 estabelece que: “os procedimentos de verificação do 

cumprimento das obrigações da contratada em relação às especificações serão 

orientadas pelo Guia de Análise de Projetos Rodoviários do DNIT”. Entretanto a 

Componente Ambiental do Projeto de Engenharia não está relacionada no Guia 

DNIT. Solicitamos esclarecer e indicar quais as normativas técnicas que a 

Contratante irá utilizar para realizar a análise desta disciplina. 
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RESPOSTA 

 
 

Informamos que a elaboração do EIA/RIMA é de responsabilidade da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade da Paraíba- SEMAS. Os 

demais estudos e projetos de componentes ambientais complementares, elaborados 

pelo licitante vencedor, serão analisados e aprovados no âmbito da 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA. 

 
3.1. O cronograma físico-financeiro disponibilizado pela CONTRATANTE subdivide 

o Projeto de Engenharia entre Projeto Básico e Projeto Executivo, prevendo-se 90 

dias até sua conclusão. Tendo em vista que os Estudos e Projetos Básicos e 

Executivos de Engenharia serão avaliados pela contratante a partir das orientações 

do Guia de Análise de Projetos Rodoviários do DNIT, haverá necessidade de um 

prazo mínimo para análise e aprovação do Projeto Básico, conforme previsto no 

Anexo XII – Minuta do Contrato – Cláusula Nona Obrigações da Contratante e da 

Contratada, item 9.9: 

“A CONTRATADA após a elaboração do Projeto Básico,   

o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e 

cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à 

aprovação da CONTRATANTE [...] ” 

Nesse sentido, entendemos que o tempo utilizado pela CONTRATANTE para 

análise das disciplinas até a sua aceitação/aprovação não está considerado no 

período de 60 dias previstos para a confecção do Projeto Básico. 

Está correto nosso entendimento? 

 
 

RESPOSTA 

 
 

Sim, entendimento correto. Mas a empresa licitante poderá apresentar 

relatórios de andamento dos estudos e projetos para antecipar a análise e 

aprovação. 
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PERGUNTA 04 

 
Dado que o Licenciamento do empreendimento cabe exclusivamente a 

contratante, a Licença Prévia nº 0025/2023 expedida pelo COPAM – Conselho de 

Proteção Ambiental contém condicionantes e dentre essas a relacionado com o 

número 8 (oito) menciona a apresentação do EIA/RIMA. Estamos entendo que a 

elaboração do 

EIA/RIMA é de responsabilidade da Contratante e não faz parte do escopo de 

estudos a serem elaborados pela futura Contratada. Está correto nosso 

entendimento? 

 
 

RESPOSTA 

 

 
Sim, o entendimento está correto. A elaboração do EIA/RIMA é de responsabilidade 

da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade da Paraíba- SEMAS. 

 


